

## グリーン使用予定

期間 令和7年4月1日～4月30日				
日	曜	チャレンジャー(CL)	チャージャー(CG)	行事
1	火		○	
2	水	○		
3	木		○	
4	金	○		
5	土		○	
6	日	○		理事長杯 予選
7	月	○	更新作業	
8	火	○	更新作業	
9	水	○	更新作業	
10	木	○	更新作業	
11	金	○	更新作業	
12	土	○	更新作業	
13	日	○		理事長杯 決勝 / 月例杯
14	月	更新作業	○	
15	火	更新作業	○	
16	水	更新作業	○	
17	木	更新作業	○	
18	金	更新作業	○	
19	土	更新作業	○	研修会
20	日	更新作業	○	
21	月	○		
22	火		○	
23	水	○		
24	木		○	
25	金	○		
26	土		○	
27	日	○		
28	月		○	
29	火	○		
30	水		○	